



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ 1939 (श0)

(सं0 पटना 609) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

1 जून 2017

सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-04/2016-825—श्री सुरेश पूर्वे (आई0डी0-3207), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, दरभंगा के विरुद्ध उक्त पदस्थापन अवधि के दरम्यान नहरों के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गयी अनियमितता के संबंध में प्रतिवेदित आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ में उल्लिखित निम्नांकित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1083, दिनांक 13.06.16 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी :-

- (i) कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा नहर के पुनर्स्थापन कार्यों में प्रारंभिक दौर से ही लापरवाही बरता जाना।
- (ii) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के निर्देशों का अनुपालन न करना।
- (iii) पटेल इंजीनियरिंग का Leter Of Acceptance दिनांक 21.11.14 को निर्गत करने के पश्चात एकरारनामा काफी विलंब से दिनांक 02.01.2015 को करना।
- (iv) वैभव कन्स्ट्रक्शन को Leter Of Acceptance दिनांक 21.11.2014 को निर्गत करने के पश्चात एकरारनामा विलंब से दिनांक 09.12.2014 को करना।
- (v) मे० पटेल इंजीनियरिंग एवं वैभव कन्स्ट्रक्शन को Mobilisation advance का चेक विलंब से दिनांक 30.01.2015 को काटा जाना एवं कोषागार पदाधिकारीसे पारित कराने में दिलचस्पी न लेना।
- (vi) विभागीय पत्रांक 126, दिनांक 22.01.2015 द्वारा वाहन क्रय हेतु विभागीय आदेश प्राप्त होने मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के निदेश एवं स्मारित करने के बावजूद वाहन का क्रय न किया जाना।

उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री पूर्वे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया। योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2 द्वारा निम्न मंतव्य दिया गया :-

(i) **आरोप 1:-**प्रमंडलीय कार्यालय में आवंटन अधियाचना लगभग 24.75 करोड़ का माह जनवरी में ही प्राप्त हो गयी थी। कार्यपालक अभियंता द्वारा आवंटन की मांग ससमय नहीं करने के लिए लापरवाही बरती गयी है।

(ii) **आरोप 2:**—श्री पूर्वे द्वारा पुनर्स्थापन कार्य का एकरारनामा करना, मोबिलाईजेशन अग्रिम का भुगतान करना एवं वाहन क्रय की प्रक्रिया को पूरा करना आदि का कार्य किया गया है। उक्त कार्य नियमानुकूल प्रक्रियाधीन के तहत करना पड़ता है अतएव श्री पूर्वे का कथन सही प्रतीत होता है।

(iii) **आरोप 3:**—पुनर्स्थापन कार्य के एकरारनामा संबंधी कागजात में 0 पटेल इंजिनियरिंग लि० द्वारा ससमय नहीं जमा करने के कारण एकरारनामा करने में विलंब हुआ है, अतएव श्री पूर्वे का कथन इस संदर्भ में तर्कसंगत है।

(iv) **आरोप 4:**—पुनर्स्थापन कार्य के एकरारनामा संबंधी कागजात वैभव कन्सल्टेशन द्वारा ससमय नहीं जमा करने के कारण एकरारनामा में विलंब हुआ है। अतएव श्री पूर्वे का कथन इस संदर्भ में तर्कसंगत है।

(v) **आरोप 5:**—श्री पूर्वे द्वारा संवेदक को मोबिलाईजेशन अग्रिम नियमानुसार प्रक्रिया के तहत दिया गया है तथा संवेदक को चेक प्राप्त कराते हुए कोषागार में जमा किया गया। कोषागार द्वारा लगाये गये आपत्तियों का ससमय निराकरण किया गया है।

(vi) **आरोप 6:**—वाहन क्रय की प्रक्रिया जटिल है। त्रुटिपूर्ण प्रोफार्मा इनभ्वाइस मिलने के कारण वाहन क्रय में विलंब हुआ। श्री पूर्वे द्वारा वाहन क्रय के संदर्भ में की गयी कार्रवाई समीचीन प्रतीत होता है।

श्री पूर्वे से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं योजना एवं मोनटरिंग अंचल-2 के मंतव्य की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री पूर्वे द्वारा कहा गया है कि प्रमंडल में पूर्व से 495 लाख का आवंटन दिनांक 04.12.14 को प्राप्त था तथा प्रमंडलीय पत्रांक 81, दिनांक 22.01.15 द्वारा कुल 1165 लाख का आवंटन की मांग की गयी थी। पुनः आवश्यकता पड़ने पर दिनांक 04.03.15 को कुल 394 लाख का आवंटन हेतु अधियाचना पत्र अधीक्षण अभियंता को दी गयी तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा पत्रांक 245, दिनांक 04.03.15 से अधियाचना मुख्य अभियंता को दी गयी। उक्त प्रमंडल का आवंटन निर्गत करने का कार्य योजना एवं मोनटरिंग अंचल-2, पटना द्वारा किया जाता है। इस मामले के समीक्षोपरांत अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-2, पटना द्वारा ससमय आवंटन की मांग करने में कार्यपालक अभियंता के स्तर से लापरवाही बरतने का मंतव्य दी गयी है, जिससे सहमत हुआ जा सकता है। शेष आरोप सं०-2,3,4,5 एवं 6 को प्रमाणित नहीं पाया गया।

अतः सरकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत श्री सुरेश पूर्वे तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज के विरुद्ध प्रमाणित आरोप सं०-1 के लिए “दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेश पूर्वे, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी नहर अंचल, दरभंगा को “दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 609-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>